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NI B85.0 0.84 PLAN REMONTOW 2014
L.p. Wyszczegolnienie prac J.m, losé ?,;];ﬂi? Termin realizacji Uwagi. Rodzaj robét. (Frma)
1 Dostosowanie drog lokalnych do wymogoéw p.poz. kpl. 1 27 30.05,2014 Projekt budowlany.
2 Pawilon 77C. Przebudowa elewacji poziom parteru. kpl. 1 13 30.05.2014  [Proj.bud.(ANKO) doplata po uzyskaniu pozwolenia na budowe.
3 Budynki 91D, 91C, 84, 78. Ocieplenie stropodachow. obiekt 4 80 28.02.2014  |Realizacja. (HINC)
2 Pawilon 77C Segment A i B. Remont dachu. obiekt 2 40 30.07.2014  |Realizacja. (DEVICE)).
5 OdswieZenie klatek schodowych 4-ch budynkow 79, 84, 911 91C. obiekt 4 10 28.02.2014 Realizacja. (HINC)
6 Zabudowa klatki schodowej w Budynku 84. obielkt I 33 30.03.2014  |Realizacja. (HINC)
7 Miejscowe naprawy nawierzchni chodnikéw i jezdni drég wewnetrznych m? 100 30.11.2014 Realizacja. (HINC)
8 Budynki 91,91B, 91Ci 91D, Wymiana drzwi wej$ciowych kpl. 5 i2 15.11.2014  |Realizacja (ANKQO)
9 Budynek 91A. Wstawienie szyb w wiatrolapie (dewastacja). szt, 3 2 15.03.2014 Realizacja (ANKO)
10 Pawilon 77C. Przerdbka instalacji w celu zwiekszenia mocy kpl. 1 5 30.01.2014 |Elwat
11 Pawilon 77C. Wymiana drzwi wejSciowych i witryn kpl. | 10 30.01.2014  |Realizacja (ANKO)
12 Modernizacja poziomoOw cieplej i zimnej wody w budynku 91 kpl. 1 40 30.09.2014  [Realizacja. (HINC)
13 Garaze 91C, wymiana nawierzchni. m? 160 30 30.10.2014  |Realizacja. (HINC)
14 Budynki mieszkalne. Remont pokrycia dachu wybranego budynku. kpl. 1 25 30.03.2014  |Realizacja
15 Projekt termoizolacji budynkéw mieszkalnych z wymiang balkoniow obiekt 9" 50 30.11.2014  [Przetarg
16 Demontaze, montaze i naprawy instalacji zw., cw, co. obiekt 9 15 30.12.2014  |Sily wtlasne. (zakup materialow).
17 Garaze kompleks "D". Remont instalacji elektrycznej. kpl. 1 25 30.06.2014  |Przetarg
18 Garaze kompleks "B". Remont instalacji elektryczne;j. kpl. 1 £5 30.09.2014  |Przetarg
18 Naprawy elewacji, uszczelnienia balkondéw, kominéw wentylacyjnych kpl. | 15 30.11.2014  |[Realizacja (DEVICE)
20 Wymiana gablot przeszklonych (ogloszeniowych) w budynkach, szt. 9 12 30.06.2014  |Zakup lub wykonanie na zamowienie
22 Budynki mieszkalne, Docieplenie $cian cz¢$ci nadziemne;j SZt. 9 S8 30.09.2014 Realizacja. (DEVICLE)).
23 Pawilon 77C. Zabezpieczenie alarmu, malowanie Scian i sufitu. obielkt I 2 28.02.2014 Realizacja. (HINC)
Razem: 651
24 Izolacja fundamentéw Pawilonu 77C w przypadku ich odkrycia podczas dbialit ( 3 Niiastalony Realizacja. (HINC)

remontu ulicy 23 Marca.

Kolorem czerwonym zaznaczono pozycje do przesuniecia na rok 2015,

Sopot: 10.01.2014. Sporzadzila:




